

ПРОТОКОЛ №20

Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии» (далее Ассоциация СРО «ОСК»)

Дата проведения заседания - 27 мая 2026 года.

Место проведения – г.Петрозаводск, ул.Загородная, д.15А.

Время проведения – с 11:30 до 12:15.

Председательствующий на заседании комиссии – Алексеев Е. В.

Приглашенные: Исполнительный директор Конкка Е.А., председатель Контрольной комиссии Бюркланд Е.С., член Президиума Ассоциации СРО «ОСК» Мещеряков Р.А., представитель ООО «Кондопожское ДРСУ» Самылкина Н.В. (по доверенности).

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 3 членов Дисциплинарной комиссии присутствуют 2, что составляет 67% от общего числа членов Дисциплинарной комиссии.

Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 50% членов Дисциплинарной комиссии. Председательствующий объявил заседание Дисциплинарной комиссии открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О применении мер дисциплинарного воздействия.

СЛУШАЛИ:

Председателя Контрольной комиссии Бюркланд Е.С., которая представила для изучения и обсуждения членам комиссии материалы дела в отношении ООО «Кондопожское ДРСУ», по которому в ходе плановой проверки (акт проверки № 102-СДТ от 06.04.2026) Контрольной комиссией Ассоциации СРО «ОСК» выявлены следующие нарушения: нарушены сроки выполнения работ по государственному контракту № 1к-25 от 23.05.2025 г. на выполнение работ по объекту: «Строительство производственного комплекса первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, хранения продукции из водорослей на территории Республики Карелия: Устройство автомобильных проездов и площадок внутреннего пользования». ООО «Кондопожское ДРСУ» на момент проверки не были представлены документы, подтверждающие полное закрытие работ по государственному контракту № 1к-25 от 23.05.2025 г. на сумму 35 569 381,30 руб. или дополнительное соглашение об изменении стоимости вышеуказанного контракта (стоимость принятых работ по контракту согласно акту о приемке выполненных работ №1 от 24.12.2025 г. составляет 34 078 594,79 руб.). В ответ представителем ООО «Кондопожское ДРСУ» Самылкиной Н.В. были даны пояснения с предоставлением соответствующих документов.

РЕШИЛИ:

Вынести **Предписание** на основании ч.1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.3.2 Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии»: ООО «Кондопожское ДРСУ» (ИНН 1003008271), срок устранения выявленных нарушений до **27.06.2026 г.**

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 2, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Председатель Дисциплинарной комиссии _____ (Е.В. Алексеев)

Секретарь заседания Дисциплинарной комиссии _____ (Е.С.Бюркланд)